
 
 
 

Приложение № 2–2 
 

к Порядку 

Календарный план реализации проекта (программы) 

«Воспитательное пространство образовательной организации как фактор 

формирования духовно-нравственного потенциала личности» 

 

Этап/ мероприятие Сроки 

реализации 

Перечень конечных 

результатов 

1.Организационно-подготовительный этап. 

1.1. Определение участников 

инновационной площадки, 

распределение функционала 

каждого партнера. 

Январь – 

февраль 

2024г. 

Определены участники 

инновационной площадки, 

распределен их 

функционал, закрепленный 

в локальных документах 

1.2.Определение 

образовательных организаций 

для апробации модели духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи на 

каждом уровне общего 

образования 

Февраль  

– март 

2024г. 

Проведены рабочие 

совещания, 

индивидуальные 

консультации, определены 

образовательные 

организации для апробации 

модели духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и 

молодежи. 

1.3. Изучение опыта работы по 

содержанию деятельности 

инновационной площадки 

Март – 

апрель 

2024г. 

Педагогами МБОУ ООШ д. 

Канахинцы Унинского 

муниципального округа 

изучен и предъявлен 

участникам проекта   опыт 

работы по содержанию 

деятельности 

инновационной площадки. 

Составлен каталог 
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публикаций 

1.4. Анализ имеющегося 

диагностического 

инструментария для 

определения эффективности 

проекта 

Апрель  - 

август 

2024. 

 

Проанализирован и 

сформирован  

диагностический 

инструментарий для 

апробации определения 

эффективности проекта 

1.5. Выявление условий для 

выстраивания системы духовно- 

нравственного воспитания на 

территории Унинского 

муниципального округа 

Февраль 

– май 

 2024 

Определены и описаны 

кадровые, материальные, 

социальные условия для 

выстраивания системы 

духовно–нравственного 

воспитания  на территории 

Унинского 

муниципального округа 

1.6.Анализ методического 

инструментария по теме проекта 

 

Апрель – 

август 

2024 

Проанализирован 

методический 

инструментарий по теме 

проекта, составлен каталог 

эффективных методик 

духовно–нравственного 

воспитания  

1.7.Определение уровня 

компетентности педагогов в 

области духовно – 

нравственного воспитания и 

готовности к участию в 

инновационной деятельности 

Февраль-

апрель 

2024 

Проведена диагностика  и 

проанализирован уровень 

компетентности педагогов 

в области духовно – 

нравственного воспитания 

и готовности к участию в 

инновационной 

деятельности. Определены 

пути преодоления 

профессиональных 

дефицитов 
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2. Основной этап 

2.1.Организация обучения на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

духовно-нравственного развития 

и воспитания детей и молодежи 

Сентябрь 

2024г.- 

октябрь 

2025г. 

Не менее 30 участников 

проекта прошли обучение 

на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи  

2.2. Разработка модели духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи в 

муниципалитете  

Сентябрь 

2024г.– 

август 

 2025г. 

Разработана 

муниципальная модель 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи 

2.3. Организация и проведение 

методического семинара о 

реализации модели духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи 

Ноябрь-

декабрь 

2024г. 

 

 

 

Участники семинара 

подготовлены к реализации 

модели духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и 

молодежи  

2.4. Создание условий для 

информационно-методического 

обеспечения в процессе 

воспитания и обучения детей и 

молодежи на территории 

Унинского муниципального 

округа через работу с 

родителями, общественностью и 

социальными партнёрами. 

 

Сентябрь 

- декабрь 

2024, 

затем в 

течение 

2025,2026 

годов 

Определены средства для 

информационно-

методического 

обеспечения в процессе 

воспитания и обучения 

детей и молодежи на 

территории Унинского 

муниципального округа 

через работу с родителями, 

общественностью и 

социальными партнёрами. 

2.5.Апробация муниципальной 

модели духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и 

Сентябрь 

2025г. – 

 Формируется опыт 

построения 

воспитательного 
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молодежи через создание 

воспитательного пространства 

каждой образовательной 

организации – участницы 

проекта 

май 

2026г. 

пространства каждой 

образовательной 

организации – участницы 

проекта в условиях 

социального партнерства, 

вносятся коррективы в 

рабочие программы 

воспитания и календарные 

графики воспитательной 

работы 

2.5. Подготовка, апробация, 

корректировка Комплексной 

программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи 

Август  

2025г. – 

май 

2026г. 

 Подготовлен текст 

программы, определены 

участники апробации, 

способы корректировки 

содержания программы. 

2.6. Организация практико – 

ориентированных семинаров для 

участников площадки по 

проблемам реализации 

Комплексной программы 

духовно-нравственного развития 

и воспитания детей и молодежи 

Сентябрь 

2024г. – 

май 

2026г. 

В практико – 

ориентированных 

семинарах для участников 

площадки по проблемам 

духовно – нравственного 

воспитания приняло 

участие не менее 50 

педагогов 

2.7. Формирование пакета 

диагностических материалов для 

определения эффективности 

Комплексной программы и 

эффективности взаимодействия 

с социальными партнерами 

Сентябрь 

2024г. – 

май 

2026г. 

Подготовлен пакет 

диагностических 

материалов для 

определения 

эффективности 

Комплексной программы и 

эффективности 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

2.7.Разработка, проведение и 

анализ открытых мероприятий 

(занятий, уроков, внеурочных 

Сентябрь 

2024г. – 

май 

Разработаны, проведены и 

проанализированы 

открытые мероприятия 
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мероприятий) педагогами 

образовательных организаций – 

участниц проекта 

2026г. (занятия, уроки, 

внеурочные мероприятия) 

педагогами 

образовательных 

организаций. Подготовлен 

методический, 

дидактический и 

диагностический материал 

для Комплексной 

программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей и 

молодежи  

3.Контрольно – диагностический этап. 

3.1. Диагностика и анализ 

результатов проекта на основе 

подготовленного комплекса 

диагностических материалов. 

Май 

2026г.– 

октябрь 

2026г. 

Проведены 

диагностические 

процедуры для всех 

участников 

инновационного проекта. 

Определена его 

результативность  

3.2. Подготовка Комплексной 

программы по духовно – 

нравственному воспитанию и 

комплекта методических, 

дидактических и 

диагностических материалов к 

ней.  

Май 

2026г. - 

декабрь 

2026г. 

Подготовлена к трансляции 

для педагогической 

общественности 

Комплексная программа по 

духовно–нравственному 

воспитанию 

3.3.Трансляция опыта 

формирования муниципальной 

системы духовно– 

нравственного воспитания на 

основе разработанной модели на 

региональном и 

межрегиональном уровнях  

Декабрь 

2024г.– 

декабрь 

2026г. 

Участники инновационной 

площадки представили 

опыт на Фестивале 

инновационных площадок, 

на окружном семинаре по 

теме площадки, на 

семинарах, конференциях и 
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чтениях регионального и 

межрегионального уровня. 

 


